ARTASHAT ENC
Construction Company

Ավարտական Ընդունման Ակտ
Delivery – Acceptance ACT

Երևանի 250ՄՎտ համակցված շոգեգազային ցիկլով էներգաբլոկի ID I0201110-04 – 220կՎ էլեկտրական ենթակայան
Yerevan 250 MW combined cycle power plant – ID I0201110-04 electrical substation 220kV

Մենք, ներքոստերագրողներս, «Արտաշատի ԷԾՇ» ՍՊԸ (հետագայում կապալառու) և «ԷՍՄԿՋ Էլեկտրասեվկավմոնտաժ» ՍՊԸ (հետագայում ենթակապալառու) պայմանագիր "N 1-ԱՐՏ-ԷՍԿՄ",կազմեցինք սույն ակտը առ այն մասին, որ նույն պայմանագրի շրջանակներում «ԷՍՄԿՋ Էլեկտրասեվկավմոնտաժ» ՍՊԸ ««Արտաշատի ԷԾՇ» ՍՊԸ » Երևանի ՋԷԿ-2-ի 220կՎ ենթակայանում կատարել է պայմանագրով նախատեսված նախագծային մոնտաժային և կարգաբերման բոլոր աշխատանքները բարձր որակի՝ այդ թվում

We, the undersigned, ""Artashat ENC" LLC (hereinafer, the Contractor), and "AAEEE "Electrosevkavmontag" LLC (hereinafter, the subcontractor), have made this act that within the framework of the same contract, "AAEEE "Electrosevkavmontag" LLC carried out all the design, installation and commissioning works of Yerevan CCPP-2 220kV substation with high quality, including

N	Անվանում Description	Քանակ Quantity	Չափման միավոր Unit of mesurement
1	Հիմնական աշխատանքների նկարագիր General work description	1	Լրակազմ Lump-Sum
2	Complete design of electrical part Էլեկտրական մասի ամբողջական նախագիծ	1	Լրակազմ Lump-Sum
3	Շինարարական մասի ամբողջական նախագիծ Complete design of civil part	1	Լրակազմ Lump-Sum
4	Մեխանիկական բաղադրիչների ամբողջական նախագիծ Complete design of mechanical components	1	Լրակազմ Lump-Sum
5	PDMS մոդելավորում PDMS modeling	1	Լրակազմ Lump-Sum
6	Կատարողական գծագրերի կազմում և այլևայլ Preparation of red-lines drawings and miscellaneous	1	Լրակազմ Lump-Sum
7	Ուժային և ղեկավարման մալուխների մատակարարում Supply of power and control cables	1	Լրակազմ Lump-Sum
8	Ուժային և ղեկավարման սարքավորումների մատակարարում Power and control equipment supply	1	Լրակազմ Lump-Sum
9	220 կՎ ԲԲՍ-ի էլեկտրական մասի մոնտաժ Installation of the electrical part of 220 kV switchyard	1	Լրակազմ Lump-Sum
10	220 կՎ ԲԲՍ-ում ուժային և ղեկավարման մալուխների մոնտաժ Installation of power and control cables of the 220 kV switchyard	1	Լրակազմ Lump-Sum
11	220 կՎ ԲԲՍ-ի մեխանիկական համակարգերի մոնտաժ Installation of mechanical part of 220 kV switchyard	1	Լրակազմ Lump-Sum
12	220 կՎ ենթակայանի ամբողջական կարգաբերում և շահագործման հանձնում Complete commissioning and putting into operation of 220 kV substation	1	Լրակազմ Lump-Sum

Երևան ՋԷԿ-2-ի 220 կՎ ենթակայանը ամբողջությամբ հանձնվել է շահագործման համաձայն գործող նորմերի, կապալառուն այն ընդունել է լրիվ և չունի որևէ առարկություն:
220kV substation of Yerevan CCPP-2 has been completely handed over in operation in accordance with the norms, the contractor has accepted it full, no objections.

"Արտաշատի ԷԾՇ" ՍՊԸ

"Artashat ENC" LLC

Ս. Արիստակեսյան
S. Aristakesyan

"ԷՍՄԿՋ Էլեկտրասեվկավմոնտաժ" ՍՊԸ

"AAEEE Electrosevkavmontag" LLC"

Տ. Գրիգորյան
T. Grigoryan